

Утверждаю
 Директор ООО УК РЭУ №7
 _____ Н.Н. Гаврилова

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 по текущему ремонту жилищного фонда на 2016 год ООО УК РЭУ № 7

| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Общая площадь дома кв.м. | Ед. изм. | Объем ремонтных работ | Сметная стоимость в тыс. руб. | Срок выполнения работ по кварталам | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 л. Победы, 3 | Денежные средства освоены в 2015 году | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 9388,3 | | | -38,2 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 40 л. Победы, 5 | Теплоизоляция трубопровода Ц/О | | м3 | 1,5 | 44,2 | | 44,2 | | |
| | | Электроснабжение (подвал) | | под | 9 | 40,0 | | 40,0 | | |
| | | Замена тамбурных дверей | | шт | 2 | 10,0 | 10,0 | | | |
| | | Ремонт подъездов №10, 11 | | м2 | 130 | 200,0 | 200,0 | | | |
| | | Освещение подъездов №8-11 | | под | 4 | 50,0 | 50,0 | | | |
| | | МАФ (скамейки, беседка) | | шт | 2 | 50,0 | | | 50,0 | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 97,5 | | | | 97,5 |
| | | ИТОГО по дому | 9762,3 | | | 491,7 | | | | |
| 3 | Гафури, 6 | Ограждение газонов 2 подъезд | | мп | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | |
| | | Ремонт кровли 2 подъезд | | м2 | 30,0 | 55,0 | | 55,0 | | |
| | | Теплоизоляция трубопровода Ц/О | | м3 | 0,5 | 15,0 | | 15,0 | | |
| | | МАФ (скамейки, горка) | | шт | 3,0 | 30,0 | | | 30,0 | |
| | | Ремонт фасада (кв. №65, 67) | | м2 | 20,0 | 20,0 | | | 20,0 | |
| | | Ремонт отмостки | | м2 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | |
| | | Ремонт канализации (подвал, 2 подъезд) | | мп | 6,0 | 11,0 | 11,0 | | | |
| | | Поверка приборов учета Ц/О | | шт | 1,0 | 25,0 | | | 25,0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------------------|---------------|-----|------|--------------|-------|------|-------|
| | | Замена стояков ХВС по стояку кв. 29 | | мп | 15,0 | 11,3 | 11,3 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 21,3 | | | 21,3 |
| | | ИТОГО по дому | 4328,9 | | | 213,6 | | | |
| 4 | Гафури, 7 | Ремонт кровли | | м2 | 20,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| | | Ремонт козырьков (подъезд №1, 2) | | под | 2,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| | | Теплоизоляция трубопровода Ц/О | | м3 | 0,5 | 15,0 | | | 15,0 |
| | | Замена стояков ХВС | | мп | 50,0 | 24,6 | | | 24,6 |
| | | Ремонт крыльца (подъезд №2) | | шт | 1,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 7,7 | | | 7,7 |
| | | ИТОГО по дому | 3192,3 | | | 77,3 | | | |
| 5 | Гафури, 8 | Замена вентелей Ц/О | | шт | 100 | 34,8 | | 34,8 | |
| | | Теплоизоляция трубопровода Ц/О | | м3 | 0,3 | 10,0 | | | 10,0 |
| | | Ремонт крылец | | шт | 3 | 30,0 | | 30,0 | |
| | | МАФ (горка) | | шт | 1 | 40,0 | | | 40,0 |
| | | Утепление торцевой стены | | м2 | 160 | 210,0 | 210,0 | | |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 220 | 50,0 | | | 50,0 |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 41,7 | | | 41,7 |
| | | ИТОГО по дому | 8783,5 | | | 416,5 | | | |
| 6 | Гафури, 9 | Ремонт отмостки | | м2 | 15,0 | 5,0 | | 5,0 | |
| | | Устройство тротуарной дорожки | | м2 | 6,0 | 3,0 | | 3,0 | |
| | | Замена двери подъезда №1 | | шт | 1,0 | 3,0 | | | 3,0 |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 80,0 | 40,6 | | 40,6 | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 5,7 | | | 5,7 |
| | | ИТОГО по дому | 3213,7 | | | 57,3 | | | |
| 7 | Салавата, 1 | МАФ (песочница) | | шт | 1 | 20,0 | | | 20,0 |
| | | Замена вентелей Ц/О с лежаками | | шт | 60,0 | 40,0 | | 40,0 | |
| | | Замеры сопротивления изоляции | | под | 10,0 | 20,0 | | | 20,0 |
| | | Установка тяжей | | шт | 2,0 | 100,0 | | | 100,0 |
| | | Утепление потолка (под.№ 7, кв. 73) | | м2 | 8,0 | 10,0 | | | 10,0 |
| | | Переврезка системы ГВС (полотенцесушители) | | мп | 20,0 | 10,0 | | | 10,0 |
| | | Ремонт ливневки (под.№ 3 зимний вариант) | | шт | 3,0 | 10,0 | | 10,0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------------------|--|-----|---------------|--------------|-------|-------|------|
| | | Планировка детской площадки | | м2 | 200,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 80,0 | 67,7 | | 67,7 | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 32,0 | | | 32,0 |
| | | ИТОГО по дому | | | 7069,7 | 319,7 | | | |
| 8 | Салавата, 9 | Утепление торцевой стены | | м2 | 140 | 100,0 | | 100,0 | |
| | | Утепление температурного шва | | м2 | 15 | 15,0 | | | 15,0 |
| | | Ремонт ливневки | | шт | 2 | 10,0 | | 10,0 | |
| | | Ремонт крылец (под. №5-7) | | шт | 3 | 24,6 | | | 24,6 |
| | | МАФ (горка, скамейки) на детской площадке | | шт | 3 | 30,0 | | | 30,0 |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 80 | 20,0 | | 20,0 | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 22,2 | | | 22,2 |
| | | ИТОГО по дому | | | 6547,3 | 221,8 | | | |
| 9 | Логовая, 38А | Утепление торцевых стен | | м2 | 140,0 | 165,2 | 165,2 | | |
| | | Поверка приборов учета Ц/О | | шт | 1,0 | 30,0 | | | 30,0 |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 21,7 | | | 21,7 |
| | | ИТОГО по дому | | | 3271,0 | 216,9 | | | |
| 10 | Советская, 1 | Ремонт козырьков над балконами | | шт | 4 | 20,0 | | | 20,0 |
| | | Утепление торцевых стен | | м2 | 50,0 | 75,4 | | | 75,4 |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 200,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| | | Замена светильников под. №7, 11 | | под | 2,0 | 20,0 | | | 20,0 |
| | | Благоустройство спортивной детской площадки | | м2 | 100,0 | 20,0 | | | 20,0 |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 26,2 | 26,2 | | |
| | | ИТОГО по дому | | | 8904,1 | 261,6 | | | |
| 11 | Советская, 8 | Частичный ремонт полов на этажах | | м2 | 7,0 | 10,0 | | | 10,0 |
| | | Замеры сопротивления изоляции | | под | 2,0 | 10,0 | | | 10,0 |
| | | Ремонт козырька под. №1 | | под | 1,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| | | Ремонт кровли (кв. №9, 27) | | м2 | 120,0 | 84,7 | | 84,7 | |
| | | Изготовить и установить урны под. №1,2 | | шт | 2,0 | 4,0 | | 4,0 | |
| | | Установка желобов (кровля) | | мп | 8,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| | | Установка почтовых ящиков, под. № 2 | | шт | 20,0 | 8,0 | | | 8,0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|------|--------------|------|------|------|------|
| | | ИТОГО по дому | 4307,4 | | | 189,4 | | | | |
| 16 | Советская, 14А | Ремонт канализационного выпуска под кв. №1 | | мп | 2 | 12,5 | | 12,5 | | |
| | | Вызов эксперта (проект на кровлю) | | шт | 1,0 | 90,0 | | 90,0 | | |
| | | Восстановление парапета | | м2 | 20,0 | 10,0 | | | 10,0 | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 12,5 | | | | 12,5 |
| | | ИТОГО по дому | 1699,0 | | | 125,0 | | | | |
| 17 | Советская, 15 | Электроснабжение (подвал) | | под | 4,0 | 15,0 | 15,0 | | | |
| | | Ремонт кровли | | под | 2,0 | 44,3 | | 44,3 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 6,6 | | | | 6,6 |
| | | ИТОГО по дому | 3311,9 | | | 65,9 | | | | |
| 18 | К.Маркса, 26 | Денежные средства освоены в 2015 году | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 2539,8 | | | -41,9 | | | | |
| 19 | К.Маркса, 28 | Ремонт балконов | | шт | 7,0 | 17,5 | | | 17,5 | |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 48,0 | 65,5 | | 65,5 | | |
| | | Установка сандриков | | мп | 12,0 | 4,0 | | 4,0 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 9,7 | | | | 9,7 |
| | | ИТОГО по дому | 1240,4 | | | 96,7 | | | | |
| 20 | К.Маркса, 30 | Установка металлических столбов вокруг цветников | | мп | 20,0 | 10,0 | | 10,0 | | |
| | | Благоустройство (земля) | | м2 | 24,0 | 18,0 | | 18,0 | | |
| | | Установка радиаторов в подъездах №1,2 | | мп | 30,0 | 20,0 | | | 20,0 | |
| | | Замена лежаков верхней разводки с вентилями | | мп | 25,0 | 50,9 | | | 50,9 | |
| | | Установка металлических коробов на провода перед окнами | | шт | 2,0 | 6,0 | | 6,0 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 11,7 | | | | 11,7 |
| | | ИТОГО по дому | 1254,9 | | | 116,6 | | | | |
| 21 | К.Маркса, 34 | Денежные средства освоены в 2015 году | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------------|---------------|-----|------|--------------|------|------|------|------|--|
| 21 | Л.Маркса, 34 | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 1574,3 | | | -35,0 | | | | | |
| 22 | Ленина, 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | | 27,0 | | | 27,0 | |
| | | ИТОГО по дому | 1268,5 | | | 27,0 | | | | | |
| 23 | Ленина,20 | | | | | | | | | | |
| | | Денежные средства освоены в 2015 году | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 1460,8 | | | -54,1 | | | | | |
| 24 | Ленина, 20А | Замена канализационного выпуска под №3 | | под | 1,0 | 6,0 | | | 6,0 | | |
| | | Ремонт подъезда №2 | | под | 1,0 | 60,7 | | 60,7 | | | |
| | | Поверка приборов учета Ц/О | | шт | 1,0 | 25,0 | | | 25,0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | | 10,2 | | | 10,2 | |
| | | ИТОГО по дому | 2493,2 | | | 101,9 | | | | | |
| 25 | Ленина, 21 | Козырьки над подъездами | | под | 2,0 | 15,0 | | 15,0 | | | |
| | | Установка вентелей на Ц/О данфус | | шт | 10,0 | 8,0 | | 8,0 | | | |
| | | Инженерные сети Ц/О | | мп | 20,0 | 5,0 | | 5,0 | | | |
| | | Асфальтирование стоянки | | м2 | 30,0 | 62,0 | | | 62,0 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | | 10,0 | | | 10,0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 1260,9 | | | 100,0 | | | | | |
| 26 | Ленина, 23 | Автостоянка (отсыпная) | | м2 | 50,0 | 82,4 | | | 82,4 | | |
| | | Теплоизоляция трубопровода Ц/О | | м3 | 0,5 | 15,0 | | 15,0 | | | |
| | | Замена элеваторного узла | | шт | 1,0 | 40,0 | | 40,0 | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | | 15,3 | | 15,3 | | |
| | | ИТОГО по дому | 1454,9 | | | 152,7 | | | | | |
| | | Ремонт полов в подъездах № 2,3 | | под | 2,0 | 29,5 | | | 29,5 | | |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 10,0 | 10,5 | | 10,5 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----|--------------|------|--------------|------|------|------|--|
| 27 | Ленина, 24А | Непредвиденные затраты | | | | 4,4 | | | 4,4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 2483,7 | | | | 44,4 | | | | |
| 28 | Ленина, 25 | Замена труб Ц/О | | мп | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | |
| | | Установка вентелей на спускниках | | шт | 10,0 | 8,0 | | 8,0 | | | |
| | | Замена канализационных труб (подъезды №1,2) | | под | 2,0 | 26,4 | | 26,4 | | | |
| | | Поверка приборов учета Ц/О | | шт | 1,0 | 5,0 | | | 5,0 | | |
| | | Засыпка дороги гравием у подъезда №4 | | м2 | 40,0 | 67,0 | | | 67,0 | | |
| | | Ремонт л/клеток в подъезде №4 | | под | 1,0 | 80,0 | 80,0 | | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 61,7 | | | 61,7 | | |
| ИТОГО по дому | 3131,0 | | | | 278,1 | | | | | | |
| 29 | Ленина, 26 | Установка на чердаке вентелей Ц/О | | шт | 28,0 | 19,0 | | 19,0 | | | |
| | | Установка термометра на элеваторном узле | | шт | 1,0 | 0,5 | | 0,5 | | | |
| | | Укрепить перила на 1 этаже в подъезде №1 | | под | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | |
| | | Установка водомера и вентиля для полива | | шт | 1,0 | 1,5 | | 1,5 | | | |
| | | Обшивка балконов со двора | | м2 | 25,0 | 15,8 | | | 15,8 | | |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 4,0 | 5,0 | | 5,0 | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 4,8 | | | | 4,8 | |
| ИТОГО по дому | 1581,2 | | | | 47,6 | | | | | | |
| 30 | Ленина, 27 | Ремонт фасада (фронтон) | | м2 | 48,0 | 52,3 | | | 52,3 | | |
| | | Замена вентелей Ц/О | | шт | 60,0 | 25,0 | | 25,0 | | | |
| | | МАФ | | шт | 1,0 | 28,0 | | | 28,0 | | |
| | | Перенести 2 скамейки | | шт | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | | Благоустройство (крыльцо) | | под | 1,0 | 7,0 | | 7,0 | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 12,6 | | | | 12,6 | |
| | | ИТОГО по дому | 2932,2 | | | | 125,9 | | | | |
| | | Ремонт кровли козырька | | м2 | 9,0 | 7,0 | | 7,0 | | | |
| | | Штукатурка колонны | | м2 | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|-----|-------|-------|--------------|------|-------|-------|
| 31 | Пушкина, 17 | Поверка приборов учета Ц/О | | шт | 1,0 | 6,0 | | 6,0 | | |
| | | Замена вентилей ГВС, ХВС | | шт | 50,0 | 25,0 | | 25,0 | | |
| | | Асфальтирование дорожки до контейнерной площадки | | м2 | 30,0 | 31,7 | | 31,7 | | |
| | | Ремонт полов на 1 этаже | | м2 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 13,7 | | | | 13,7 |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 15 | 40,0 | | 40,0 | | |
| | | ИТОГО по дому | 2888,6 | | | | 137,4 | | | |
| 32 | Пушкина, 19 | Замена стояков Ц/О | | мп | 15,0 | 27,1 | | 27,1 | | |
| | | Ремонт балконных плит | | шт | 3,0 | 20,0 | | 20,0 | | |
| | | Электроснабжение (подвал) | | под | 4,0 | 15,0 | | | 15,0 | |
| | | Ремонт оголовков | | шт | 8,0 | 10,0 | | | 10,0 | |
| | | Асфальтирование подъездов №1, 2 | | м2 | 45,0 | 36,0 | | 36,0 | | |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 3,0 | 2,0 | | 2,0 | | |
| | | Ремонт канализации под №1 | | мп | 12,0 | 15,0 | 15,0 | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 13,9 | | | | 13,9 |
| | | ИТОГО по дому | 3339,4 | | | | 139,0 | | | |
| 33 | Пушкина, 21 | Промывка, прочистка наружной канализации | | мп | 14,0 | 6,0 | | 6,0 | | |
| | | Ремонт подъездов №1-4 | | под | 4,0 | 185,1 | | | 185,1 | |
| | | Установка водомера и вентиля для полива | | шт | 1,0 | 1,5 | | 1,5 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 21,4 | | | | 21,4 |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 3319,5 | | | | 214,0 | | | |
| 34 | М.Горького, 17А | Непредвиденные затраты | | | | 190,7 | | | | 190,7 |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 2909,6 | | | | 190,7 | | | |
| 35 | М.Горького, 22 | Поверка приборов учета Ц/О | | шт | 1,0 | 25,0 | | 25,0 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 31,3 | | | | 31,3 |
| | | ИТОГО по дому | 812,0 | | | | 56,3 | | | |
| 36 | 60 лет ВАСФС 5 | Ремонт моек | | шт | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | |
| | | Ремонт разводки ХВС, ГВС | | мп | 100,0 | 21,3 | 21,3 | | | |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 40,0 | 20,0 | | 20,0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 30 | 00 лет ВАССТ, 3 | Непредвиденные затраты | | | | 5,2 | | | 5,2 | |
| | | ИТОГО по дому | 2584,3 | | | 51,5 | | | | |
| 37 | Горького,15 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 3760,3 | | | 0,0 | | | | |
| | | ВСЕГО | 129067,1 | | | | | | | |
| Итого по комплексному ремонту | | | | | | | | | | |
| | | Утепление стен | | м2 | 590,0 | 779,1 | 375,2 | 100,0 | 228,5 | 75,4 |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 1017,0 | 797,3 | | 737,3 | 60,0 | |
| | | Ремонт ливневки | | шт | 5,0 | 20,0 | | 20,0 | | |
| | | Установка желобов | | мп | 8,0 | 10,0 | | 10,0 | | |
| | | Утепление потолка | | м2 | 8,0 | 10,0 | | | | 10,0 |
| | | Электроснабжение | | под | 37,0 | 183,0 | 65,0 | 53,0 | 25,0 | 40,0 |
| | | Инженерные сети канализация | | мп | 47,0 | 86,9 | 26,0 | 54,9 | 6,0 | |
| | | Благоустройство (земля, ограждение) | | м2 | 452,0 | 234,4 | | 50,0 | 184,4 | |
| | | Ремонт отмостки | | м2 | 55,0 | 70,0 | | 70,0 | | |
| | | Ремонт крылец | | шт | 11,0 | 110,6 | | 40,0 | 70,6 | |
| | | Ремонт фасада | | м2 | 95,0 | 98,1 | | 10,0 | 88,1 | |
| | | Ремонт окон | | шт | 16,0 | 10,0 | | | 10,0 | |
| | | Ремонт цоколя | | м2 | 24,0 | 30,0 | | 30,0 | | |
| | | Теплоизоляция | | м3 | 3,3 | 99,2 | | 74,2 | 25,0 | |
| | | Асфальтирование | | м2 | 105,0 | 129,7 | | 67,7 | 62,0 | |
| | | Ремонт подъездов | | м2 | 277,0 | 626,8 | 378,0 | 60,7 | 188,1 | |
| | | Ремонт подъездных полов | | м2 | 22,0 | 50,5 | 11,0 | | 39,5 | |
| | | Ремонт л/клеток | | д/п | 1,0 | 80,0 | 80,0 | | | |
| | | Инженерные сети ГВС ХВС | | мп | 238,0 | 102,2 | 32,6 | 28,0 | 41,6 | |
| | | Инженерные сети ЦО (запорная арматура) | | шт | 398,0 | 482,3 | | 268,4 | 125,9 | 88,0 |
| | | Ремонт моек | | шт | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | |
| | | Замена подъездных дверей | | шт | 1,0 | 3,0 | | | 3,0 | |
| | | Замена тамбурных дверей | | шт | 2,0 | 10,0 | 10,0 | | | |
| | | Ремонт козырьков над подъездами | | под | 5,0 | 45,0 | | 45,0 | | |
| | | МАФ (качели, песочница, скамейки) | | шт | 13,0 | 199,0 | | 1,0 | 198,0 | |
| | | Ремонт балконов | | шт | 14,0 | 57,5 | | 20,0 | 37,5 | |
| | | Замена почтовых ящиков | | шт | 68,0 | 27,2 | | | 27,2 | |
| | | Ремонт оголовков | | шт | 8,0 | 10,0 | | | 10,0 | |
| | | Штукатурка колонны | | м2 | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | Изготовление и установка урн | | шт | 4,0 | 8,0 | | 8,0 | | |
| | Установка тяжей | | шт | 2,0 | 100,0 | | | 100,0 | |
| | Утепление температурного шва | | м2 | 15,0 | 15,0 | | | | 15,0 |
| | Устройство тротуарной дорожки | | м2 | 6,0 | 3,0 | | 3,0 | | |
| | Посадка деревьев | | шт | 5,0 | 0,8 | | | 0,8 | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Непредвиденные работы</i> | | | | 834,8 | 26,2 | | 134,9 | 673,7 |
| | Итого по комплексному ремонту | | | | 4496,6 | 982,8 | 1754,2 | 1531,2 | 228,4 |
| | Всего по комплексному ремонту | | | | 5331,4 | 1009,0 | 1754,2 | 1666,1 | 902,1 |
| | | | | | | | | | |

2. ВЫБОРОЧНЫЙ РЕМОНТ

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------|----|------|-------------|------|--|-----|--|
| 1 | 40 л. Победы, 5 А | Замена стояков ХВС по стояку кв. 65 | | мп | 15,0 | 10,2 | 10,2 | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 1,1 | | | 1,1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 2392,0 | | | 11,3 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|--------------|----|------|-------------|--|------|-----|--|
| 2 | Гафури, 30 | Ремонт крыльца | | м2 | 25,0 | 42,6 | | 42,6 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 4,7 | | | 4,7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 590,8 | | | 47,3 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|---------------|----|------|-------------|--|------|--|--|
| 3 | Ленина, 24 | Ремонт фасада | | м2 | 40,0 | 33,0 | | 33,0 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 3,7 | | 3,7 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 1481,1 | | | 36,7 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|---------------|----|------|--------------|--|--|-------|--|
| 4 | Советская, 16А | Стоянка для машин | | м2 | 45,0 | 128,2 | | | 128,2 | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 14,3 | | | 14,3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 3484,4 | | | 142,5 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|---------------|----|-------|-------------|--|------|--|--|
| 5 | Советская, 18 | Покраска стеновых панелей | | м2 | 150,0 | 55,8 | | 55,8 | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 6,2 | | 6,2 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 3517,7 | | | 62,0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|----|-----|------|--|------|------|
| | | Замена входных дверей | | шт | 2,0 | 36,0 | | 36,0 | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 48,7 | | | 48,7 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 6 | К.Маркса, 32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по дому | 626,1 | | | 84,7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | М.Горького, 17 | МАФ | | пл/констр | 1/2 | 90,8 | | | 90,8 |
| | | Непредвиденные затраты | | | | 10,1 | | | 10,1 |
| | | ИТОГО по дому | 3624,2 | | | 100,9 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО | 15716,3 | | | 400,7 | | | |
| <i>Итого по выборочный ремонту</i> | | | | | | | | | |
| | | Стоянка для машин | | м2 | 45,0 | 128,2 | | | 128,2 |
| | | МАФ | | шт | 2 | 90,8 | | | 90,8 |
| | | Замена входных дверей | | шт | 2,0 | 36,0 | | 36,0 | |
| | | Ремонт фасада | | м2 | 40,0 | 33,0 | | 33,0 | |
| | | Покраска стеновых панелей | | м2 | 150,0 | 55,8 | | 55,8 | |
| | | Насыпная стоянка | | м2 | 30,0 | 56,2 | | | 56,2 |
| | | Ремонт балконов | | шт | 16,0 | 87,0 | | | 87,0 |
| | | Замена стояков | | мп | 15,0 | 10,2 | 10,2 | | |
| | | Ремонт крыльца | | м2 | 25,0 | 42,6 | | 42,6 | |
| | | Непредвиденные работы | | | | 88,8 | | 9,9 | 77,8 |
| | | ИТОГО по выборочному ремонту | | | | 396,6 | 10,2 | 167,4 | 219,0 |
| | | ВСЕГО по выборочному ремонту | | | | 485,4 | 10,2 | 177,3 | 296,8 |
| <i>Итого по комплексному и выборочному ремонту</i> | | | | | | | | | |
| | | Утепление стен | | м2 | 590,0 | 779,1 | 375,2 | 100,0 | 228,5 |
| | | Ремонт кровли | | м2 | 1015,0 | 797,3 | | 737,3 | 60,0 |
| | | Ремонт ливневки | | шт | 5,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| | | Установка желобов | | мп | 8,0 | 10,0 | | 10,0 | |
| | | Утепление потолка | | м2 | 8,0 | 10,0 | | | 10,0 |
| | | Электроснабжение | | под | 37,0 | 183,0 | 78,0 | 40,0 | 25,0 |
| | | Инженерные сети канализация | | мп | 47,0 | 86,9 | 26,0 | 54,9 | 6,0 |
| | | Благоустройство (земля, ограждение) | | м2 | 497,0 | 362,6 | | 50,0 | 312,6 |
| | | Ремонт отмостки | | м2 | 55,0 | 70,0 | | 70,0 | |
| | | Ремонт крылец | | шт | 36,0 | 153,2 | | 82,6 | 70,6 |
| | | Ремонт фасада | | м2 | 285,0 | 186,9 | | 98,8 | 88,1 |
| | | Ремонт окон | | шт | 16,0 | 10,0 | | | 10,0 |
| | | Ремонт цоколя | | м2 | 24,0 | 30,0 | | 30,0 | |

